

9 주요 투자사업 추진현황

9-1 투자심사 대상사업

■ 우리 장성에서 '23년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후			
삼서면 공중목욕장 건립	2,000	-	4	85	1,911	2025	2023	10
스마트 재난구호 건축사업	22,200	2,019	1,250	-	16,950	2035	2023	23
청년센터 건립	4,089	-	1,589	1,578	922	2025	2023	38
장성군 청소년 문화의집 건립	8,300	-	700	300	7,300	2026	2023	50
장성군 가족센터 건립공사	13,253	6,030	4,753	2,470	-	2024	2023	100
봉암서원 화차체험장 건립	5,000	-	-	590	4,410	2026	2023	15
전도소교량 소규모위험시설 재가설사업	3,000	-	44	2,000	956	2025	2023	20
장성호 제3출렁다리 설치사업	15,000	-	104	246	14,650	2026		10
장성호 하류 체육시설 등 개선사업	9,000	2,442	3,336	3,222	-	2024		60
월산마을 취약지역 생활여건 개조사업	2,733	-	56	973	1,704	2026		37
외국인 계절근로자 기숙사 건립	5,680	-	388	300	4,992	2026		30
초임계 원료의약품 생산플랫폼 건축사업	10,000	1,000	100	2,000	7,000	2027		30
장성호 수변길 관광활성화 기반조성	15,000	-	104	246	14,650	2026	2023	10
세계유산 필암서원 활용프로그램	150	-	-	150	-	2024	2023	5
2025년 전남체전 프레대회	200	-	-	200	-	2024	2023	30
신재생에너지 보급 융복합지원사업	3,749	-	-	3,749	-	2024	2023	85
장성군 파크골프장 신규조성사업	5,500	-	-	4,000	1,500	2025	2023	20
K-사찰 음식관광 명소화사업	21,360	-	-	3,760	17,600	2027	2023	5

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	삼서면 공중목욕장 건립	담당자	가족행복과 이아롱(☎390-7418)		
-----	--------------	-----	----------------------	--	--

□ 사업목적 및 필요성

- 농업 종사자와 고령인구가 많은(인구의 약38%) 삼서면 주민의 목욕탕 이용 수요 반영(소재지에 목욕탕이 없어 인근 지역(삼계면, 함평군 월야면 등)까지 이동)
- 목욕탕 건립으로 지역주민의 생활불편 해소와 청결·위생관리를 통한 건강 증진 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2025. 3
- 위 치 : 장성군 삼서면 대곡리 929-2
- 규 모 : 부지 1,755㎡(530평) / 지상 1층, 410㎡(124평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,000		4	85	1,911
국 비					
시 도 비	600		1.2	25.5	573.3
시군구비	1,400		2.8	59.5	1,337.7
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 삼서면 주민의견 접수 및 농어촌 공중목욕장 건립 신청 : 2022. 10.
- 전라남도 공중목욕장 지원사업(신축) 확정 통보 : 2023. 01.
- 건립 기본 및 실시 (내진)설계 용역 : 2023.09~2024.05

□ 향후계획

- 착공 : 2024. 7.

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	스마트 재난구호 구축사업	담당자	재난안전과 강기현(☎390-7493)
-----	---------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 재해 및 응급상황 시 마을주민과 유지적인 대응체계 구축을 통한 전파 및 대응 시스템 마련
- 방음시설 향상 및 고령가구 증가로 인한 기존 마을방송시스템의 상황전파 한계 극복

□ 사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2035
- 위 치 : 11개 읍·면, 290리
- 규 모 : 22,008세대(22,200백만원)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 22,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계		4000	1,250		
국 비					
시 도 비		1,981			
시군구비		2,019	1,250		16,950
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 23%)

- 원전인접지역 우선 설치

□ 향후계획

- 장성군 잔여세대 스마트 재난구호 설치

□ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	청년센터 건립	담당자	일자리경제실 390-7084)	신소연(☎)
-----	---------	-----	---------------------	--------

□ 사업목적 및 필요성

- 청년들의 다양한 수요를 반영할 수 있는 청년 커뮤니티 공간 조성을 통해 청년들의 삶의 질 제고 및 사회 참여 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 장성군 장성읍 영천리 1486-4 외 1필지
- 규 모 : 부지면적 1,690m², 건축연면적 600m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,089백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,089	—	1,589	1,578	922
국 비	1,250	—	—	789	461
시 도 비	—	—	—	—	—
시군구비	2,839	—	1,589	789	461
지 방 채	—	—	—	—	—
민간자본	—	—	—	—	—
기 타	—	—	—	—	—

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 38.8%)

- 청년센터 부지 매입 : 2023. 3.
- 지방재정 투자심사 : 2023. 5.
- 청년센터 기본계획 및 실시설계 용역 : 2024. 6. ~ 2024. 12.

□ 향후계획

- 청년센터 부지 건물 철거공사 : 2024. 9. ~ 10.
- 청년센터 착공 및 준공 : 2025. 1. ~ 12.

사업명	장성군 청소년 문화의집 건립사업	담당자	가족행복과 이현우(☎ 390-7065)
-----	-------------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 장성군 청소년 인구의 26.9%를 차지하는 서부권 청소년들의 교육복지 향상과 기초생활 여건 개선으로 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2023~2026
- 위 치 : 삼계면 사창리 159-2외 2필지
- 규 모 : 부지 3,497㎡(1,057평) / 건축규모 2층 1,350㎡(408평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,300 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계			700	300	7,300
국 비					
시 도 비				240	5,840
시군구비			700	60	1,460
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 장성군 중기지방재정계획 반영 : 2022. 11.
- 건립 예정부지 검토 및 확정 : 2023. 2.
- 건립 타당성 조사 및 기본계획수립 : 2023. 3.
- 전라남도 지방재정투자심사 : 2023. 8.
- 건립부지 매입 : 2023. 9.
- 2024년 도 전환사업비 확정(설계비 3억) : 2023. 9.
- 군 공유재산관리계획 심의 : 2023. 11.
- 건립사업 업무이관(도시재생과) : 2023. 12.
- 건축기획 및 공공건축 심의 : 2024. 1.

□ 향후계획

- 설계공모 및 설계

□ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	장성군가족센터 건립공사	담당자	가족행복과 하은정(☎ 390-7411)
-----	--------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 다양해진 가족 유형에 맞는 맞춤형 가족서비스를 제공함으로써 지역 양육의 질 및 복지수준 향상
- 기존 시설의 경우 30-40년 된 건물로 안전진단결과 안전성의 문제로 철거가 검토(예정)되어 대체 장소의 필요성 대두

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2024. 6.
- 위 치 : 장성군 장성읍 영천리 1487-10
- 규 모 : 부지면적 : 3,472㎡, 연면적 : 2,957㎡(지하1층, 지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 :13,253백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	13,253	6,030	4,753	2,470	—
국 비	2,700	1,500		1,200	—
시 도 비					
시군구비	10,553	4,530	4,753	1,270	—
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 가족행복센터 준공완료 : 2024. 6

□ 향후계획

- 가족행복센터 개소 및 운영 : 2024. 9.

□ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	봉암서원 화차체험장 건립	담당자	문화관광과 이미영 (☎390-7251)
-----	---------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 임진왜란 최대 승전지의 하나인 행주대첩 승리의 견인 역할을 했던 망암 변이중 선생의 화차 체험장을 건립하여 장성지역의 대표 문화유산 관광 자원으로 활용

□ 사업개요

- 기 간 : 2024년 ~ 2026년(3년)
- 위 치 : 전남 장성군 장성읍 장안리 29-7 외 3필지
- 규 모 : 건물 2동 신축, 연면적 401㎡, 한식목구조

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,000	—	—	590	4,410
시 도 비	2,500	—	—	295	2,205
시군구비	2,500	—	—	295	2,205

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 봉암서원 화차체험장 건립 실시설계용역 추진 중
(내부 전시·체험장 디자인 및 실시설계 포함)

□ 향후계획

- 봉암서원 화차체험장 건립 실시설계용역 완료 : 2024. 10.
- 건축공사 발주(총괄분 및 1차분) 및 착공 : 2024. 11.
- 건축공사 발주(2차분) 및 준공 : 2025. 1. ~ 12.
- 건물 내부 전시·체험장 공사 : 2026. 1. ~ 12.

사업명	전도소교량 소규모위험시설 재가설사업	담당자	재난안전과 김정윤(☎ 7482)
-----	---------------------	-----	-------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 소규모 위험시설로 지정된 전도소교량은 폭이 협소하고, 노후화되어 안전사고가 우려됨
- 교량을 재가설하여 군민의 생명과 재산을 보호하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2024년 6월 ~ 2025년 6월
- 위 치 : 삼서면 석마리 일원
- 규 모 : 교량 재가설 1개소, 도로확포장 L=500m(B=6.5m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,000	—	44	2,000	956
국 비	850	—	12	567	271
시 도 비	1,300	—	20	866	414
시군구비	850	—	12	567	271

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 실시설계, 설계안전성 검토 용역 추진 : `24. 9. ~ `25. 5.
- 행정절차(환경, 농지, 공법선정, 도계약심사) 이행 : `24. 9. ~ `25. 5.
- 공사 착공 : `24. 6.

□ 향후계획

- 공사 준공 : `25. 6.

사업명	장성호 제3출렁다리 설치사업	담당자	건설과 김동주(☎ 390-7496)
-----	-----------------	-----	---------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 장성호 수변길과 어울리는 아름답고 스릴넘치는 출렁다리를 설치하여 장성호를 찾는 방문객들에게 즐길거리 볼거리 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2024 ~ 2026
- 위 치 : 장성군 장성읍 용곡리 일원
- 규 모 : 출렁다리 설치 L=400m, B=2.0m 내외

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	15,000		104	246	14,650
국 비					
시 도 비	7,500		52	123	7,325
시군구비	7,500		52	123	7,325
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 기본계획 수립
- 장성호 제3출렁다리 설치 실시설계 용역 : 2023. 4. ~ 2024. 9.

□ 향후계획

- 장성호 제3출렁다리 설치사업 추진 : 2024. 10. ~ 2026. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	장성호 하류 체육시설 등 개선사업	담당자	건설과 김동주(☎ 390-7496)
-----	--------------------	-----	---------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 민의 화합과 건강증진을 위하여 생활체육시설의 확충으로 각종 행사 및 군민 체육대회 등 개최함으로써 지역경제 활성화 및 군민 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2024
- 위 치 : 장성군 장성읍 용강리 일원(장성호)
- 규 모 : 인조잔디 구장(축구장 2면, 야구장 1면)조성, 조명타워, 편의시설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	9,000	2,442	3,336	3,222	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 실시설계 용역 : 2022. 2. ~ 5.
- 노후화 체육시설 등 개선공사 : 2022. 6. ~ 2024. 9.

□ 향후계획

- 노후화 체육시설 등 개선공사 준공 : 2024. 9.

□ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	월산마을 취약지역 생활여건 개조사업	담당자	도시재생과 390-7471)	김강산(☎)
-----	---------------------	-----	--------------------	--------

☐ 사업목적 및 필요성

- 취약지역 주민의 기본적인 생활수준 보장을 위해 생활 인프라 확충 등 지원

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. 3. ~ 2026. 12.(3년 10개월)
- 위 치 : 장성군 장성읍 영천리 1388-6번지 일원(월산마을)
- 규 모 : 95,300㎡(인구 140명, 75호, 84가구)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,733.7백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계			56	973.7	1,704
국 비			56	455	863
시 도 비				142	256
시군구비				274	585
지 방 채					
민간자본				102.7	
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 37%)

- 기본계획 수립 및 시행계획 고시
- 노후주택 정비사업 및 주민역량강화 사업 추진 중

☐ 향후계획

- 마을회관, 경로당 리모델링 공사 및 마을 안길 정비
- 방범·방재·위생시설 설치 및 노후 담장 정비

사업명	외국인 계절근로자 기숙사 건립	담당자	농업축산과 공경희(☎390-8407)
-----	------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 외국인 근로자의 거주지에서 발생하는 인권침해 문제를 예방하고, 안정적인 주거환경 제공 및 고용주·근로자의 주거운영비 부담 경감

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 9. ~ 2026. 3.

○ 위 치 : 동화면 남평리 257-1 일원

○ 규 모 : 기숙사 1개동(2층, 연면적 1,100㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,680백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,680		388	300	4,992
국 비					
시 도 비					
시군구비	5,680		388	300	4,992
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 건립부지 매입 및 지방재정투자심사 등 사전 행정절차 추진 완료

○ 기숙사 건립 기본 및 실시설계용역 진행 중(~24. 12.)

□ 향후계획

○ 건설사업관리용역 사업수행 능력평가(25. 3.)

○ 공사착공 및 준공(25. 4. ~ 26. 3.)

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경
사업기간	2023. 9. ~2025. 12.	2023. 9. ~ 2026. 3.
규모(연면적)	900㎡	1,100㎡
총사업비(백만원)	5,530	5,680

사업명	초임계 원료의약품 생산플랫폼 구축사업	담당자	일자리경제실 390-7443)	손길진(☎)
-----	----------------------	-----	---------------------	--------

□ 사업목적 및 필요성

- 국제기준(cGMP**, EuGMP)에 부합된 고품질 생물유래 원료의약품 생산 플랫폼을 구축하여 세계 원료의약품 시장 선점
- 기존 전남바이오산업진흥원(6개 센터) 인프라를 활용한 동반 성장 시너지 창출 가능
- 초임계유체 활용 산업 클러스터 구축 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2027. 12.(5년)
- 위 치 : 장성군 남면 나노기술일반산업단지 나노바이오연구센터 內
- 규 모 : 부지 4,200㎡, 건축 3,630㎡(지상 3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원
- (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,000	1,000	100	2,000	7,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	5,000	500	500	1,000	3,500
시군구비	5,000	500	500	1,000	3,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 구축사업 협약 진행(장성군) : 2023. 3.
- 조건부 2단계 투자심의를 위한 계획서 제출 및 심의 의결 : 2023. 8. ~ 11.
- 기본 용역 추진 완료 : 2024. 5.
- 실시설계용역 착수보고 추진 : 2024. 7. 18.

□ 향후계획

- 실시설계용역 사업 수행
- 실시용역 완료 후 착공 진행

사업명	장성호 수변길 관광활성화 기반조성	담당자	건설과 김동주(☎ 390-7496)
-----	--------------------	-----	---------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 장성호 수변길과 어울리는 아름답고 스릴넘치는 출렁다리를 설치하여 장성호를 찾는 방문객들에게 즐길거리 볼거리 제공

☐ 사업개요

- 기 간 : 2024 ~ 2026
- 위 치 : 장성군 장성읍 용곡리 일원
- 규 모 : 출렁다리 설치 L=400m, B=2.0m 내외

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	15,000		104	246	14,650
국 비					
시 도 비	7,500		52	123	7,325
시군구비	7,500		52	123	7,325
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 기본계획 수립
- 장성호 제3출렁다리 설치 실시설계 용역 : 2023. 4. ~ 2024. 9.

☐ 향후계획

- 장성호 제3출렁다리 설치사업 추진 : 2024. 10. ~ 2026. 12.

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	세계유산 필암서원 활용프로그램	담당자	문화관광과 390-7224)	장성일(☎)
-----	------------------	-----	--------------------	--------

☐ 사업목적 및 필요성

- 세계유산 등재 이후 활용프로그램을 통한 관리 방안 모색
- 세계유산 협약 이행을 위한 운영지침 중 통합과 협력, 소통을 통한 가치 확산 및 지역공동체의 참여 다변화에 부합
- 지속적인 공모사업을 통한 세계유산 필암서원의 활용프로그램 정례화 구축

☐ 사업개요

- 기 간 : 2024. 4. ~ 11.
- 위 치 : 전라남도 장성군 황룡면 필암서원로 184(장성 필암서원)
- 사업량 : 기획 및 정기공연 총 6회

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	150			150	
국 비	75			75	
시 도 비					
시군구비	75			75	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 기본계획 수립 : 2023. 12.

☐ 향후계획

- 세부실행계획 수립 : 2024. 1. ~ 3.
- 행사 운영 : 2024. 4. ~ 11.

☐ 사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	2025년 전남체전 프레대회	담당자	체육사업소 390-8472)	서강식(☎)
-----	-----------------	-----	--------------------	--------

□ 사업목적 및 필요성

- 2025년 전남체전 성공적인 개최를 위한 사전준비

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 04. ~ 11.
- 위 치 : 경기 종목별 경기장(홍길동체육관, 옐로우시티 스타디움 등)
- 규 모 : 10종목(축구, 게이트볼, 배구, 탁구 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	200	-	-	-	-
균 비	200	-	-	200	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2024년 전라남도의회 의장기 게이트볼대회 개최 : '24. 5. 9. ~ 10.
- 2024년 전라남도지사기 배구 프레대회 개최 : '24. 6. 15. ~ 06. 16.
- 2024년 전라남도지사기 검도 프레대회 개최 : '24. 7. 12. ~ 07. 14.

□ 향후계획

- 2024년 전라남도지사배 바둑 프레대회 개최 : '24. 08.
- 2024년 군수배 골프 프레대회 개최 : '24. 08.
- 2024년 전라남도 의장배 족구 프레대회 개최 : '24. 09.
- 2024년 군수배 탁구 프레대회 개최 : '24. 10.
- 2024년 전라남도지사배 수영 프레대회 개최 : '24. 11.
- 2024년 전라남도 의장배 축구 프레대회 개최 : 24년 하반기
- 2024년 군수배 소프트테니스 프레대회 개최 : 24년 하반기

사업명	신재생에너지 보급 융복합지원사업	담당자	교통에너지과 390-7237)	정화진(☎)
-----	-------------------	-----	---------------------	--------

□ 사업목적 및 필요성

- 주택·공공·상업(산업) 건물 등 지원대상이 혼재되어 있는 특정지역에 2종 이상의 신·재생에너지(태양광, 태양열 등)의 체계적인 보급을 통해 단계별 신재생에너지 발전 비중 확대

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 2. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 전남 장성군 삼서면, 삼계면, 서삼면
- 규 모
 - 태양광 발전설비 : 318개소(954kW)
 - 태양열 급탕설비 : 87개소(1,183.2m²)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,749백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,749	0	0	3,749	0
국 비	1,229	0	0	1,229	0
시 도 비	231	0	0	231	0
시군구비	1,900	0	0	1,900	0
민간자본	389	0	0	389	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85.2%)

- 컨소시엄 참여업체 모집 및 선정 : 2023. 3. ~ 4.
- 공모신청(사업계획서 제출) : 2023. 7.
- 투자심사 : 2023. 11. 6.
- 업무협약체결 (장성군, 에너지공단, 컨소시엄업체) : 2024. 2.
- 사업비 교부 및 시공추진 : 2024. 3. ~

□ 향후계획

- 사업 준공(공단 설치확인 및 정산) : 2023. 11. ~ 12.

사업명	장성군 파크골프장 신규조성사업	담당자	체육사업소 390-8479)	최경원(☎)
-----	------------------	-----	--------------------	--------

□ 사업목적 및 필요성

- 파크골프장 신규조성을 통한 생활체육의 활성화를 도모하고 군민 건강증진

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 8. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 장성군 북하면 신성리 145번지 일원
- 규 모
 - 파크골프장 조성 1식(부지면적 26,708㎡, 파크골프장 18홀 조성)
 - 부대시설 설치 1식(부지면적 14,519㎡, 클럽하우스 및 주차장 등 조성)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원(도비 1,050 / 군비 4,450)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,500	-	-	4,000	1,500
도 비	1,050	-	-	600	450
군 비	4,450	-	-	3,400	1,050

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 기본구상 및 타당성 조사 용역 시행 : 2023. 6. ~ 10.
- 지방재정 투자심사 및 공유재산 관리계획 수립 : 2023. 11.
- 농업생산기반시설(저수지) 용도폐지 사전협의 : 2024. 6.
- 사업부지 감정평가 : 2024. 7.

□ 향후계획

- 실시설계 및 각종 영향평가 용역 등 : 2025. 3.
- 군 관리계획 변경 및 토지매입 : 2024. 6.
- 사업부지 감정평가 : 2024. 7.

사업명	K-사찰 음식관광 명소화사업	담당자	문화관광과 김형수(☎ 390-7403)
-----	-----------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 폐교된 약수중학교를 활용하여 한국 대표 사찰음식을 배우고 체험할 수 있는 체험관을 조성하여 관광 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2024 ~ 2027(4년)
- 위 치 : 북하면 약수리 일원
- 규 모 : 사찰음식 체험관 조성 A=3,450m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 21,360백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	21,360	—	—	3,760	17,600
국 비	9,180	—	—	430	8,750
시 도 비	2,750	—	—	130	2,620
시군구비	9,430	—	—	3,200	9,430
지 방 채	—	—	—	—	—
민간자본	—	—	—	—	—
기 타	—	—	—	—	—

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- K-사찰 음식명소화사업 기본구상 및 타당성 용역 착수 : '23. 6.
- 지방재정 중앙 투자심사(행안부) : '23. 12.
- 2024년 1회 추경 예산 확보 : '24. 3.
- 북하면 주민 공청회 : '24. 6.
- K-사찰 명소화사업 기본계획 수립 : '24. 6.

□ 향후계획

- 건축 기획업무 용역 착수
- 약수중학교 부지 매입
- K-사찰 음식관광 명소화사업 추진

사업명	K-사찰 음식관광 명소화사업	담당자	문화관광과 390-7403)	김형수(☎)
-----	-----------------	-----	--------------------	--------

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 (단위 : 백만원)

구 분	당초	변경	증·감	비고
계	21,600	21,360	△240	
국 비	9,330	9,180	△150	
시 도 비	2,799	2,750	△49	
시군구비	9,531	9,430	△101	
지 방 채	—	—		
민간자본	—			
기 타	—			

○ 변경사유

－ 문체부 남부권 광역관광 개발사업 국비 확정금액 변경

9-2 지방채 발행사업

☐ 해당없음

9-3 민간투자사업

☐ 해당없음