
                                          가칭

345kV 장성광산변전소  사업추진계획

2016. 9

         

                     

 중부건설처



345kV 장성광산변전소 건설사업 사업추진계획

Ⅰ  사업목적

□ 광주전남 지역개발에 따른 신규부하 증가 대비

기존 산업단지 신규 산업단지

하남(1,2차), 평동(1,2차),
첨단(1,2,3차)

빛그린산단, 진곡산단,
어등산관광단지, 하남3차, 평동3차,

장성나노산단 등

Ⅱ  광주전남지역 계통도

Ⅲ  사업개요

가칭
□ 사 업 명 : 345kV 장성광산변전소 건설사업 (준공목표 : ’21.04)

□ 위 치 : 광주광역시 광산구, 전남 장성군 일원

□ 설비개요

변 전 소 ○ 옥외GIS, 345/154kV 500MVA × 4Bank

송전선로
○ 345kV 장성광산 분기T/L : A480 × 4B × 4C

○ 154kV 장성광산 분기T/L : A480 × 2B × 2C
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□ 총사업비 : ￦ 345억원

□ 시 행 자 : 한국전력공사 중부건설처

□ 연관사업 : 154kV 덕림변전소 및 분기 송전선로 건설사업 (’18.10)

345kV 및 154kV 장성광산 분기 송전선로 건설사업 (’21.04)

Ⅳ  사업추진의 필요성

□ 광주 서부지역 개발계획 현황

구 분 사업기간 소요전력 [MW] 공급 변전소

평동 2차산단 ’05∼’11 75 평동
진곡산단 ’11∼’15 108 하남, 흑석
하남3지구 ’10∼’15 47 흑석

어등산관광단지 ’08∼’15 40 송정
빛그린산업단지 ’09∼’18 198 송정, 덕림
장성나노산단 ’07∼’15 46 장성, 비아, 수완

합 계 - 514 -

□ ’19년 이후 345kV 신광주S/S M.Tr 1Bank 고장시 과부하 발생 [MW]

구 분 ’15년
실적 ’16년 ’17년 ’18년 ’19년 ’20년 ’21년 비고

M.Tr 부하 1667 1386 1405 1452 1479 1516 1547 ’16년 계림S/S
모선분리1)

신규부하 32 60 87 151 205 242 276

발전 유입 -188 -188 -188 -188 -188 -188 -188 수완에너지

합 계 1,581 1,328 1,374 1,485 1,566 1,640 1,705

M.Tr 공급능력 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
M.Tr 1Bank
고장 상정공급여력 -81 172 126 15 -66 -140 -205

과부하율 105% 89% 92% 99% 104% 109% 114%

※ 변전소 자연증가율 2015년 계통계획 광주권 동계자료 준용

’16년 ’17년 ’18년 ’19년 ’20년 ’21년

1.1% 1.1% 2.8% 1.5% 2.1% 1.7%

1) 신광주변전소에서 공급하는 일부 전력계통(계림변전소)을 신화순변전소 계통으로 전환
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Ⅴ  신설 장성광산변전소 입지선정 대상지역

□ 대상지역 조건

○ 345kV 신광주-한빛N/P T/L, 154kV 하남-평동T/L 및 덕림변전소와

계통연계 용이성

○ 345kV 신광주S/S 부하 분담이 가능하고 송전 계통연계에 유리한

위치로 입지선정

신광주

한빛N/P

×

×

장성광산 (’21.04) 하
남

평
동

덕림 (’18.10)

×
×

×
×

□ 대상지역 : 광주광역시 광산구, 전남 장성군 일원

○ 송전선로 계통연계, 경제성 및 국토이용 효율성을

고려, 345kV 신광주-한빛N/P T/L 일부 구간

(89호∼99호)을 포함하여 기준점 중심 직경

15km를 입지선정 대상지역으로 결정

Ⅵ  사업추진 방향

□ 입지선정 : 주민 공모제 방식을 도입한 입지선정위원회 구성·운영

□ 공모대상 : 345kV 장성광산변전소 건설 부지 (21,840㎡)

□ 공모기간 : ’16년 12월 ∼ ’17년 2월

□ 응모자격 : 입지선정위원회에서 제시한 공모 후보지 지번이 속한 리·

통 단위 유치위원회 (마을 세대주 70% 이상 동의로 구성)

□ 공모요건 : 변전소 주변 600m 이내 모든 리·통의 각 세대주 70% 이상 동의

□ 공모절차

공모 공고
⇨

응모 신청
⇨

평 가
⇨

후보지 선정
⇨

협약 체결

한 전 유치위원회 공모평가위 입지선정위 마을↔한전
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□ 입지선정위원회 개선

한전 주도
(∼’08년)

이해관계자 참여
(∼현재)

갈등조정전문가 참여

주민의견 미수렴
수용성 위축
주민갈등 확대

입선위 결정에 대한
불신 및 수용성 위축

⇨ 선정후 주민갈등 심화

갈등조정 전문가
협업을 통한
갈등해결

□ 입지선정위원회 구성방향 (12명)

주 위원
(10명)

[의결권 ○]

○ 주요역무 : 공모 후보지 결정
- 시민·환경단체 : 각 단체장 추천 (2명)
- 지 자 체 : 광산구, 장성군청 추천 (2명)
- 언 론 사 : 광주전남지역 언론사 추천 (2명)
- 학 계 : 광주전남지역 전기공학, 행정학 교수 (2명)
- 의 회 : 광산구 및 장성군 의회 추천 (2명)

보통위원
(2명)

[의결권 ×]

○ 주요역무 : 기술적 자문 및 중재
- 한전설비운영부서 : 광주전남지역본부 계통

운영 부장 (1명)
- 입지선정 전문가 : 입지선정 전문회사 (1명)

※ 입지선정위원회 객관성 확보를 위해 한전 관련위원 의결권 제한

□ 인센티브

※ 송주법에 의한 송변전설비 주변지역 지속지원사업 별도 시행
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Ⅶ  향후 추진계획

□ ’16.06∼’16.10 사업추진계획 설명회(공청회) 개최

- 지자체, 유관기관 방문 및 개별 설명 등

□ ’16.09∼’16.11 입지선정위원회 구성·운영

□ ’16.12∼’17.03 주민공모 및 평가 / 지장유무조회 / 후보부지 선정

□ ’17.07∼’18.04 실시계획 승인신청 및 승인

□ ’18.05∼’19.04 부지확보 (용지매수)

□ ’19.05∼’21.04 공사착공 및 준공


